APSTIPRINĀTS

ar Ērgļu novada pašvaldības domes

30.12.2014. lēmumu, prot. Nr.13., 4.§
Ērgļu novada attīstības programmas 2013-2019 uzraudzības ziņojums.

Uzraudzības ziņojums tiek sagatavots ar mērķi 

1. Nodrošināt attīstības programmā izvirzīto mērķu sasniegšanu, identificējot pārmaiņas pašvaldībā kopumā un pa jomām.

2. Sekmēt kvalitatīvu, efektīvu un caurspīdīgu attīstības programmas ieviešanu un uzraudzību, nodrošinot ar informāciju par attīstības plānošanas dokumenta īstenošanas sasniegumiem – sabiedrību, politiķus un citas ieinteresētās puses.

3. Pamatot attīstības programmas aktualizācijas nepieciešamību.

Uzraudzības ziņojums tiek sagatavots par laika periodu no attīstības programmas apstiprināšanas 29.11.2012. līdz 30.12.2014. Uzraudzības ziņojuma sagatavošanā iesaistījās attīstības programmas uzraudzības darba grupa. Nepieciešamo informāciju sniedza Jumurdas un Sausnējas pagastu pārvalžu vadītājas Agita Opincāne un Liena Kārkliņa, Ērgļu vidusskolas direktore Inese Šaudiņa, pirmskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja Ilona Cielava,  Braku muzeja vadītāja Zinta Saulīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" vadītāja Ieva Vilnīte, ceļu meistars Vladimirs Stefaņenkovs, kultūras darba organizatore Sandra Avotiņa, Ērgļu novada pašvaldības SIA “Ergļu slimnīca” valdes locekle Aina Braķe, iepirkuma un informācijas speciāliste Ilze Daugiallo, pašvaldības izpilddirektors Māris Grīnbergs, domes priekšsēdētājs Guntars Velcis.
Pašvaldības speciālistu sniegtā informācija un ierosinājumi rīcības un investīciju plāna aktualizēšanai:

Zinta Saulīte, Braku muzeja vadītāja, informē, ka investīciju plāna 9. punkts - "Braku" muzeja krājuma glabātuves un administrācijas ēkas celtniecība – projekta sākums 2012. gads, beigu periods - 2014.gads, kopējais finansējums - 388 000 LVL,
 nav īstenots.  Šis punkts par administrācijas ēkas celtniecību noteikti jāsaglabā investīciju plānā. Tikai tagad ir izkristalizējusies doma par jaunas krājuma glabātuves un administrācijas ēkas celtniecību, veco vēlāk nojaucot. Kopējais finansējums varētu būt apmēram 150 000 EUR.


 Ieva Vilnīte, Brāļu Jurjānu memoriālā muzeja "Meņģeļi" vadītāja informē, ka šajos gados ir domājusi un strādājusi pie tā, lai sekmētu muzeja darbību (jauni tērpi, atjaunots "Dziesmu kalns", dūmu pirtiņa, rīkoti pasākumi), bet tas, kas bija paredzēts rīcības plānā 2012.-2014.gadam, nav izdarīts. Ir apzinātas iestādes, kuras varētu realizēt idejas, ir konsultējusies ar kolēģiem Latvijas muzejos, ir idejas, kā padarīt muzeja teritoriju atraktīvu, bet nevar uzrādīt konkrētu naudas summu. Lūdz nerealizētos projektus pārlikt uz 2015.-2016.gadu. Uzskata, ka ar to, kas ierakstīts investīciju plānā, pietiek. Tomēr ļoti gribētu piestrādāt arī pie apskaņošanas iekārtu uzstādīšanas iekštelpās (gribētos, lai dzīvojamā mājā skanētu Jurjānu skaņdarbi; stallī - zirgu pakavu skaņas; telpā, kur atrodas piena rīki - govju māvieni un piena slaukšanas skaņas utt.). 

Inese Šaudiņa, Ērgļu vidusskolas direktore uzskata, ka jāpiestrādā pie materiāltehniskās bāzes pilnveides un jāveic sākumskolas un vidusskolas ēkas apvienošana izglītības pakalpojumu nodrošināšanai zem viena jumta. Projekta uzsākšanas datums 2015. gads. Jāapsver finansējums, taču, lai to darītu, jāsāk ar skiču projekta izveidi, lai aptuveni nojaustu izmaksas, kas varētu atšķirties no sākotnēji minētajām.

Vladimirs Stefaņenkovs, pašvaldības ceļu meistars, informē, ka 2014. gadā Ērgļu ciema ielām ierīkots asfalta segums 5541 m² platībā par summu 102435,86 Eur. Noasfaltētas Skolas, Upes, Jumurdas, J.Grota ielas un Rīgas ielas posms. 

Ausma Rozenberga, pašvaldības sekretāre, informē, ka ir izveidota pastāvīga psihologa darba vieta un projektu speciālista darba vieta uz pusslodzi.

Māris Grīnbergs, pašvaldības izpilddirektors, informē, ka VAS “Latvijas Dzelzceļš” par saviem finanšu līdzekļiem veicis laiduma konstrukciju demontāžu uz dzelzceļa pārvada Parka ielā, likvidējot dzelzceļa tuneli, kas traucēja pārvietoties autotransportam un bojāja ielas segumu.

Ilona Cielava, pirmskolas izglītības iestādes “Pienenīte” vadītāja, informē, ka ir pilnveidota iestādes materiālā bāze – iegādāts mūzikas centrs (260 eiro), ekrāns projektoram (121 eiro), datori (1250 eiro), mācību grāmatas (1500 eiro), veikta infrastruktūras uzlabošana – izremontētas 2 kāpņu telpas (24000 eiro), 4 grupu telpas (50000 eiro),  4 bērnu tualetes (32000 eiro), veikta 5 virtuvīšu pārbūve (4000 eiro), iegādātas virtuves iekārtas (1800 eiro) un bērnu apģērbu skapīši 2 grupām ( 4000 eiro). Lai turpinātu materiālās bāzes pilnveidošanu, nepieciešams:

1. labiekārtot rotaļu laukumus (10000 eiro),

2. labiekārtot sporta laukumu (20000 eiro),

3. iegādāties metodiskos materiālus bērnu rotaļu nodarbībām matemātikā, dzimtajā valodā, mājturībā (7000 eiro),

4. nomainīt bērnu grupu mēbeles (15 000 eiro)

5. pilnveidot mūsdienīgu inovatīvu informācijas tehnoloģiju pielietošanu - interaktīvā tāfele, datori grupās (8000 eiro),

6. aprīkot ar drošības līdzekļiem iestādes ārdurvis un bērnu grupu telpas (3000 eiro),

7. iegādāties mūsdienīgas rotaļlietas (10 000 eiro).

Lai uzlabotu iestādes infrastruktūru, vēl nepieciešama

1. fasādes apdare (70 000 eiro),

2. bērnu apģērbu skapīšu iegāde 1 grupai (2000 eiro),

3. zāles telpu rekonstrukcija (100 000 eiro),

4. 2 guļamtelpu remonts (24 000 eiro),

5. uzņemšanas telpu remonts (3000 eiro),

6. apkārtnes apzaļumošana (5000 eiro),

7. personāla dušu telpu rekonstrukcija (3000 eiro)

8. mūzikas un sporta telpas rekonstrukcija.

Aina Braķe, pašvaldības SIA “Ergļu slimnīca” valdes locekle, informē, ka plānotais lifts Ērgļu slimnīcā nav ierīkots un lielo uzturēšanas izmaksu dēļ nez vai tiks ierīkots. Izveidota labiekārtota auto stāvvieta pie slimnīcas. Veikta stāvlaukuma bruģēšana 250 m2 platībā, ierīkotas apmales, zālāji, renovētas kāpnes uz stomatologa ēku  (10 906,94 Ls SIA “Ergļu slimnīca” finansējums). Ginekoloģiskais krēsls nav iegādāts, bet šis jautājums paliek aktuals. Investīciju plānā būtu jāiekļauj funkcionālo slimnieku 10 gultu iegāde īslaicīgās sociālās aprūpes nodaļas iemītniekiem (6600 eiro). 

Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore, informē, ka Ērgļu saieta nama skatuves apgaismojums ir modernizēts un renovēts. Turpmāk investīciju plānā ir jāiekļauj Ērgļu saieta nama fasādes atjaunošana (30 000 eiro) un brīvdabas estrādes apkārtnes atjanošana un labiekārtošana (80 000 eiro), veicot pārpurvojušos vietu drenāžu un jaunu skatītāju sēdvietu ierīkošanu.

Ilze Daugiallo, iepirkuma un informācijas speciāliste informē, ka, tūrisma jomā pastāvīgi notiek profesionālo semināru apmeklēšana, pieredzes apmaiņas braucieni, individuālas konsultācijas. Lai popularizētu novada tūrisma pakalpojumus, ir bijusi dalība starptautiskās konferencēs projekta “CHARTS” īstenošanā, ikgadēja dalība tūrisma izstādē “Balttour” Latvijā, realizējot starptautiskos projektus kopā ar  Vidzemes tūrisma asociāciju, izdoti tūrisma bukleti, kuros iekļauti novada apskates objekti - šie materiāli izplatīti starptautiskās izstādēs Igaunijā, Lietuvā, Vācijā, Nīderlandē, Somijā, Krievijā. Ierosina izņemt no darbību un pasākumu plāna punktu par tūrisma attīstības plāna izstrādi, jo tūrisma nozare novadā nav tik plaša. Ērgļu novada mājas lapā ievietots baneris ar tiešo saikni uz tūrisma sadaļu, notiek regulāra informācijas atjaunošana un papildināšana. 2013.gadā, sadarbojoties ar Madonas, Cesvaines, Vecpiebalgas un Jaunpiebalgas novadiem, izveidots tūrisma maršruts “Gleznainās Latvijas virsotnes”. 2014.gadā noorganizēta akcija “Apceļo Vidzemes augstieni”- (351,64 eiro) Apzināti novada radošie cilvēki: L.Stankēvičs, A.Rozenberga, Džoanna un Iens Storiji, S.Avotiņa, J.Pļaviņš, P.Adamovičs, V.Reine, D.Grūbe, Ilze un Jānis Reņģes, V.Misāne, E.Millere, L.Kantore, H.Kajaņeca, L.Vītoliņš, Z.Lazdiņa. Apzināta mājražotāja Santa Radzileviča. Uzstādīti vienoti informatīvie tūrisma stendi Ērgļos, Sausnējā, Jumurdā, “Brakos” (1398,76 eiro), atjaunots tūrisma  stends pie “Meņģeļiem” (Ls 432,34).

Emma Cera, vides pārvaldības un teritorijas plānošanas speciāliste, ierosina pārcelt vienota teritorijas plānojuma Ērgļu novadam izstrādes termiņu uz 2019. gadu, jo ir spēkā pagastu plānojumi līdz 2019. gadam un tie atbilst likumdošanas prasībām. 

Inita Lapsa, Jumurdas pagasta pārvaldes speciāliste, apspriežoties ar pārējiem pārvaldes speciālistiem, informē, ka rīcības plānā paredzētie pasākumi, kas attiecas uz pašvaldības ielu un ceļu kvalitātes uzlabošanu, Jumurdas pagastā ir veikti tikai ceļu un ielu uzturēšanas darbi. Paliek aktuāla plānotā rīcība par P.Upīša ielas Jumurdā rekonstrukciju. Ir izveidots atkritumu šķirošanas punkts Ezera ielā 2, Jumurdā. Investīciju plānā paliek aktuāls plānotais  projekts par Jumurdas saieta ēkas apkārtnes labiekārtošanu 2015-2016. gados. Nav izpildīts projekts par Jumurdas bibliotēkas tehniskā aprīkojuma atjaunošanu – vēlams to pārcelt uz 2015. gadu. Ir realizēts projekts par jauniešu interešu un atpūtas vietas izveidi Jumurdas pagasta saieta ēkā. Daļēji realizēts projekts par vienotu norāžu, informācijas stendu izveidi un uzstādīšanu. Pārcelt uz 2015. gadu Jumurdas ciema ielu asfaltēšanu. Paliek aktuāls jautājums par pašvaldības pārvaldībā esošā dzīvojamā fonda sakārtošanu Jumurdas pagastā. Paliek aktuāls nerealizētais projekts par kapličas izbūvi Vējavas kapos. Papildinājums - iekļaut Jumurdas kapsētas kapličas iekštelpu kosmētisko remontu (3 000 eiro). 
Inita Lapsa, kā projektu speciāliste ierosina iekļaut rīcības plānā:
1. Zivju resursu pavairošanu Jumurdas ezerā, piedaloties projektu konkursos Zivju fonda pasākuma ietvaros. Pārskatīt Jumurdas ezera apsaimniekošanas plānu un ja tas ir novecojis, izstrādāt jaunu vai aktualizēt esošo.
2. Izstrādāt vietēja līmeņa politikas plānošanas dokumentus jaunatnes jomā, nodrošinot iespēju jauniešiem līdzdarboties.

3. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekta „PROTI UN DARI” īstenošanas uzsākšana Ērgļu novadā.

4. Iniciatīvu projektu izstrāde un ieviešana Ērgļu novadā jauniešu mērķa grupai.

Liena Kārkliņa, Sausnējas pagasta pārvaldes vadītāja, informē, ka nav veikts projekts par Sausnējas bibliotēkas telpu rekonstrukciju (jāpārceļ uz 2015. gadu). Projekta “Ģimenes atbalsta centra „Zīļuks” ēku rekonstrukcija un energoefektivitātes uzlabošana” ietvaros ir siltināts jumts ¾. Paliek aktuāls projekts par pašvaldības ceļa Skola – Sausnējas centrs asfaltēšanu. Ir veikta ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija (atdzelžošanas iekārta) „Kastaņās”. Zemnieku tirgus ierīkošanai Sausnējā paredzēt 5000 eiro un to realizēt 2015. gadā. Pārcelt uz 2016. gadu nerealizēto projektu par kapličas kapitālo remontu Runakalna kapos. Papildus investīciju plānā iekļaut pašvaldības ēkas “Sarmas “rekonstrukciju, lai to pēc tam piedāvātu izmantot uzņēmējiem (248540,00 eiro, 2016.-2019.g.), Liepkalnes kapu auto stāvlaukuma ierīkošanu (2500,00 eiro, 2015.g.,  bruģakmens klājuma ierīkošana “Kastaņās” (2015.g.).

Guntars Velcis, Ērgļu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs ierosina:

1. izņemt no rīcības plāna 4. punktu par pašvaldības policijas vienības izveidi, tā vietā nodrošinot ciešāku sadarbību ar valsts policiju un administratīvo komisiju;

2. pārdomāt rīcības plāna 7. punktu par medicīnas pakalpojumu pieejamības paplašināšanas Ērgļu slimnīcā nepieciešamību; 

3. izņemt no rīcības plāna 9. punktu par konsultāciju, apmācību un informatīvā atbalsta nodrošināšanu uzņēmējdarbības attīstīšanai, jo ar šiem jautājumiem jau nodarbojas lauku attīstības speciālists;

4. pārdomāt, vai atstāt rīcības plānā 11.punktu par novada ražojumu eksporta veicināšanu;

5. izmainīt rīcības plāna 13. punkta formulējumu uz “Sadarbībā ar uzņēmējiem un to izveidotajām organizācijām”;

6. izņemt no rīcības plāna 14. punktu par nekustamā īpašuma nodokļa politikas izstrādi uzņēmējdarbības atbalstam, jo tā nav efektīva (nekustamā īpašuma nodoklis sastāda nelielu daļu no izdevumiem);

7. pārdomāt, vai atstāt rīcības plānā 15. punktu par investoru piesaistes plāna izstrādi; 

8. pārdomāt, vai atstāt rīcības plānā punktu par dzelzceļa uzbēruma iekļaušanu Ērgļu kultūrainavā 

9. izņemt no rīcības plāna punktu par autoostas pieejamības veicināšanu, jo autoosta Ērgļos ar salīdzinoši nelielo braucēju skaitu nav lietderīga;

10. iesaka pārcelt investīciju plānā projekta par "Braku" muzeja krājuma glabātuves un administrācijas ēkas celtniecību  realizācijas laiku uz 2015.-2017. gadiem;
11. iesaka pārcelt investīciju plānā projekta par Ērgļu bibliotēkas telpu remontu 2. kārtu un vides pieejamības nodrošināšanu realizācijas laiku uz 2015.-2018. gadiem;
12. izņemt no investīciju plāna relizētos projektus par Ērgļu saieta nama skatuves prožektoru un apgaismojuma pārbūvi, par jauniešu interešu un atpūtas vietas izveidi Jumurdas pagasta saieta ēkā, par ūdensapgādes sistēmas rekonstrukciju (atdzelžošanas iekārta) „Kastaņās”, par pašvaldības ēkas Rīgas ielā 10 apkārtnes labiekārtošanu; par asfaltētas autotransporta stāvvietas ierīkošanu pie Ērgļu slimnīcas, par labiekārtošanas projekta izstrādi pašvaldības teritorijās;
13. pārdomāt, vai atstāt investīciju plānā projektus par lifta ierīkošanu un ģinekoloģiskā krēsla iegādi Ērgļu slimnīcā;

14. pārcelt investīciju plānā projekta par Ērgļu novada popularizēšanas projekta izstrādi  realizācijas laiku uz 2016. gadu;
15. pārcelt investīciju plānā projekta par vienotu norāžu, informācijas stendu izveidi un uzstādīšanu  realizācijas laiku uz 2015.-2016. gadiem;
16. pārdomāt, vai atstāt investīciju plānā projektu par zemnieku tirgus ierīkošanu Sausnējā;

17. pārdomāt, vai atstāt investīciju plānā projektu par pašvaldības pārvaldībā esošā dzīvojamā fonda sakārtošanu Jumurdas pagastā.
Aivis Masaļskis, attīstības programmas uzraudzības grupas loceklis, ierosina iekļaut investīciju plānā projektu par publisko peldvietu ierīkošanu un rīcības plānā - tūrisma informācijas centra izveidi kopā ar uzņēmējiem ārpus novada domes telpām.

2014.gada 12.decembrī notika uzraudzības grupas sanāksme, kurā tika izvērtēta speciālistu iesniegtā informācija un ierosinājumi (skat. Protokols pielikumā). Uzraudzības grupa uzskata, ka ir nepieciešams veikt rīcības un investīciju plāna aktualizāciju. Aktualizēto rīcības un investīciju plāna projektu uzraudzības grupa iesniedza deputātu komitejām izvērtēšanai.

2014.gada 16.decembrī notika deputātu komiteju sēde, kurā tika izskatīts attīstības programmas uzraudzības grupas aktualizētais rīcības un investīciju plāna projekts ar komentāriem. Deputāti ierosināja tajā iekļaut sekojošas izmaiņas:

1. Atstāt rīcības plānā 14. punktu par nekustamā īpašuma nodokļa politikas izstrādi uzņēmējdarbības atbalstam, pārceļot izpildes termiņu uz 2019. gadu.
2. Investīciju plānā izmainīt projekta par zivju resursu pavairošanu Jumurdas ezerā redakciju, frāzes “Jumurdas ezera” vietā, rakstot “publiskajās ūdenstilpēs”. 
3. Atstāt investīciju plānā projektu par Ērgļu bibliotēkas pakalpojumu uzlabošanu bērniem un jauniešiem, pārceļot realizācijas termiņu uz 2015.-2019. gadiem.
4. Iekļaut investīciju plānā projektu par Ērgļu saieta nama materiāltehniskās bāzes uzlabošanu un modrnizāciju, paredzot multimediju centra un ekrāna izbūvi.
5. Mainīt investīciju plānā projekta par dienas centra izveidi visa vecuma grupu iedzīvotājiem ģimenes atbalsta centrā “Zīļuks” redakciju, nenorādot konkrētu projekta realizācijas vietu.
6. Iekļaut investīciju plānā projektu par sociālās aprūpes centra “Kastaņas” ēkas siltumapgādes sistēmas uzlabošanu, nosakot realizācijas termiņu līdz 2019. gadam.
7. Papildināt investīciju plānā projekta par publiskās peldvietas ierīkošanu redakciju ar frāzi “sadarbojoties ar zemes īpašniekiem”.
8. Izmainīt investīciju plānā projekta par pašvaldības degradēto ēku rekonstrukciju vai nojaukšanu redakciju, frāzi “teritoriju nododot uzņēmējdarbības attīstībai” nomainot ar frāzi “pieļaujot iespēju teritoriju nodot uzņēmējdarbības uzsākšanai”.
Rudīte Zeiferte, ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” vadītāja, 2014. gada 18. decembrī telefoniski ierosina turpmāko projekta budžetu par ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” ēkas rekonstrukciju un energoefektivitātes uzlabošanu samazināt uz 200 000 EUR, jo ēkai ir jau nomainīts jumts. 

Attīstības programmas uzraudzības grupa, ņemot vērā deputātu komiteju un Rudītes Zeifertes, ģimenes atbalsta centra “Zīļuks” vadītājas, ierosinājumus, pilnveidoja aktualizēto rīcības un investīciju plānu, t.sk. noprecizējot plānoto pasākumu nosaukumus. 

Attīstības programmas uzraudzības grupas vadītāja:                
E.Cera
